แผน/ผลปฏิบัติการกิจกรรม 5ส GREEN ส่วนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	กิจกรรม	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									เป้าหมาย
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	KICK-OFF HAPPY 5S&BIG CLEANING DAY				↔									พนักงานส่วนพัสดุเข้าร่วมกิจกรรม 100%
	ผลดำเนินการ				7									
2	ทบทวน/เตรียมความพร้อม 5ส ส่วนพัสดุ	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
	ผลดำเนินการ	20	12	15	27	14	14	19	23	9	21	23	15	ทุกเดือนที่มีการประชุมส่วนพัสดุ
3	อบรมความรู้ความเข้าใจ 5ส	ตามแผนดำเนินการของคณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์												
	ผลดำเนินการ													พนักงานส่วนพัสดุได้รับการอบรม 100%
4	กรรมการ 5ส ส่วนพัสดุตรวจประเมินตนเอง			↔			↔					↔		
	ผลดำเนินการ			27			15					4		
	คะแนนเฉลี่ย			4.96			5.00					5.00		คะแนนประเมินตนเอง 4.95-5.00
5	คณะกรรมการ 5สฯ ตรวจประเมินพื้นที่								↔			↔		
	ผลดำเนินการ								24			26		
	คะแนนเฉลี่ย								5.00					คะแนนประเมิน 5.00
6	ปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการ 5สฯ											↔	↔	
	ผลดำเนินการ													รักษาระดับคะแนนประเมิน 5.00
7	Show&Share: Best Practice 5ส												↔	
	ผลดำเนินการ													พนักงานส่วนพัสดุเข้าร่วมกิจกรรม 100%
8	สรุปผลการทำ 5ส ส่วนพัสดุ												↔	
	ผลดำเนินการ													วางแผนการพัฒนา 5ส GREEN ส่วนพัสดุปี 2566